
Déploiement de la fibre optique au 27/04/22

Légende

Phase3 - lancement des études fin 2022 / début 2023
22 411 prises 3 258 251 € (selon révision tarif à 308 €/prise et régularisation sur phases 1 et 2)

Commercialisation proche 
(2eme semestre 2022 ou début 2023)

Phase1 - 23 702 ha (25,6 % du territoire) en commercialisation ou en passe de l'être
13 836 prises (28 % du territoire) - 6 157 020 € pour LTM (445 €/prise)
Phase2 - 40 379 ha (43,6 % du territoire) en études ou travaux
12 765 prises (26 % du territoire) - 5680 425 € pour LTM (445 €/prise)


